

Proyecto Estratégico # 2.2: Establecimiento y reconocimiento de áreas libres y de baja prevalencia de plagas	
<u>Problema que el proyecto busca resolver:</u> El país no cuenta con áreas delimitadas reconocidas internacionalmente como libres o de baja prevalencia de plagas cuarentenarias.	<u>Estado deseado:</u> Áreas libres o de baja prevalencia establecidas y reconocidas internacionalmente.
<u>Descripción del proyecto:</u> Implementar estrategias para el establecimiento y reconocimiento de áreas libres o de baja prevalencia de plagas de importancia cuarentenaria, para facilitar la exportación de productos agrícolas frescos priorizados o promisorios, hacia países que en la actualidad mantienen restricciones o prohibiciones para estos productos.	
<u>Meta:</u> <u>En 2011:</u> Establecimiento de tres (3) áreas libres (ALP) o de baja prevalencia de plagas (ABPP) para productos agrícolas frescos de exportación priorizados. <u>Meta:</u> <ul style="list-style-type: none"> · <u>En 2012:</u> Oficializar el trámite para el reconocimiento de al menos dos (2) áreas libres de plagas o de baja prevalencia establecidas, para productos agrícolas frescos de exportación priorizados. 	<u>Indicador global del proyecto:</u> <ul style="list-style-type: none"> · No. de Áreas establecidas ALP-ABPP · No. Áreas Tramitadas para Reconocimiento internacional como ALP-ABPP
<u>Datos – Requerimientos del Proyecto - Hechos</u> <ul style="list-style-type: none"> • Recurso humano competente en vigilancia, Diagnóstico, Control, Erradicación y Negociación Internacional. • Listado de plagas limitantes para productos priorizados. • Técnicas de diagnóstico estandarizadas para plagas de interés. • Equipos y software para sistemas de información geográfica y bases de datos tabulares. • Laboratorios de diagnóstico con instalaciones y equipos adecuados. (adecuación solamente). • Literatura especializada en plagas. • Transporte. • Capacitación del personal. 	<u>Datos – Requerimientos del Proyecto - Suposiciones</u> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo Taxónomos Internacionales • Convenios con otras entidades de investigación. • Convenios con gremios de productores. • Tercerización de algunas actividades: diagnóstico, vigilancia, control. • Apoyo del grupo de Análisis de Riesgo, en el caso que se tengan productos promisorios para mercados nuevos y los países importadores no tengan la logística para adelantar el ARP respectivo.

Cómo contribuye el proyecto estratégico al logro de la Visión?

- Facilitando el acceso real a mercados internacionales y mejorando la competitividad de los sectores exportadores, mediante el manejo del estatus fitosanitario de las áreas de producción agrícola seleccionadas.

Vigencia del proyecto: permanente

Las metas y etapas descritas son a 5 años: 2008-2012

<u>Principales amenazas o riesgos del proyecto:</u>	<u>Grado</u> (alto, medio, bajo)	<u>Estrategia</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de articulación de los grupos de sanidad vegetal del ICA. 	<u>Medio</u>	Coordinar las acciones del proyecto entre los diferentes grupos de trabajo y socializar permanentemente las actividades y avances del mismo. Se mantendrá información permanente con los Coordinadores seccionales en donde se encuentren las áreas de trabajo.
<ul style="list-style-type: none"> • Deficiente manejo de información obtenida por parte de los diferentes programas de ICA. 	<u>Medio</u>	Mantener sistematizada toda la información que se produce en el desarrollo del proyecto y generar informes de progreso del desarrollo del proyecto. Socializar los avances del proyecto.
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de claridad en normas y procedimientos y la poca capacidad operativa para hacer cumplir las mismas. 	<u>Medio</u>	Elaborar las normas de acuerdo a las necesidades del proyecto, colocarlas en consulta pública y establecer los mecanismos de verificación del cumplimiento de las mismas. Socializar la norma y coordinar acciones con las diferentes autoridades de control.
<ul style="list-style-type: none"> • Recursos financieros, humanos y físicos insuficientes. 	<u>Alto</u>	Asegurar la disponibilidad del personal a contratar, concertar con los coordinadores seccionales el trabajo a desarrollar en sus regiones y replantear las etapas o acciones de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros y humanos.
<ul style="list-style-type: none"> • Alta carga de trabajo en funcionarios ICA que participan en el proyecto. 	<u>Alto</u>	Concertar las acciones a desarrollar por los miembros del equipo y los funcionarios en las diferentes seccionales. Otra opción: contratar personal para que reemplace algunas de las funciones que desempeñan los funcionarios que participan en proyectos estratégicos. En caso que no se pueda concertar la participación de los funcionarios en las seccionales, será necesario contratar personal para el proyecto.
<ul style="list-style-type: none"> • Agricultura atomizada y no agremiada. 	<u>Medio</u>	Priorizar las áreas y las especies que cuenten con una mejor logística y en donde se tengan ventajas comparativas por asociatividad, agremiación y potencialidad de las áreas.
<ul style="list-style-type: none"> • Un deficiente servicio de diagnóstico vegetal. 	<u>Alto</u>	Establecer las técnicas adecuadas para el diagnóstico de las plagas de interés en el proyecto, aplicando los procedimientos adecuados o buscando apoyo y participación de laboratorios de otras entidades que puedan ofrecer el servicio. De igual manera, en los casos en que se requiera, efectuar la consulta con taxónomos internacionales.

<ul style="list-style-type: none"> Orden público en zonas seleccionadas. 	<p><u>Alto</u></p>	<p>Seleccionar las áreas que ofrezcan mayores garantías o buscar los mecanismos con asociaciones de productores y agremiaciones que permitan realizar el proyecto en su totalidad.</p>	
<p><u>Líder proyecto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Emilio Arévalo Peñaranda 	<p><u>Patrocinador:</u></p> <p>Jaime Cárdenas López – Subgerente de Protección y Regulación Agrícola.</p>	<p><u>Equipo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sandra Molina. Adriana Castañeda C. Jorge Rodríguez. Javier García. 	<ul style="list-style-type: none"> Luis Fernando Morales Cristian Soto Z. Luis Ernesto Forero Boris Orduz.