

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

ADMINISTRACION DE CENTROS DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL
AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL.

Código BPIN: 0044000229999



Información General

Año del Reporte:	2014	Año de Finalización:	2014	Usuario Formador:	FABIO ACOSTA SALCEDO
Año de Inicio:	1995	Entidad Responsable:	170200-INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)		
Sector:	AGROPECUARIO	SubPrograma:	-		
Clasificación Presupuestal	Programa:	-			

Actualización de Ficha

Fecha de la Solicitud:	2013-11-19	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	37895 - Modificación (2013) - Sin trámites presupuestales	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	REGISTRADO		

1. INFORMACION BASICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 13 - Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo
- 132 - Agropecuaria y desarrollo rural
- 13215 - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera
- 1 - Crecimiento sostenible y competitividad

Problema

Limitada atención de las necesidades de los usuarios del ICA y restricción a las posibilidades de ampliar la cobertura de los servicios de manera óptima en el territorial nacional

Descripción

Son recursos para apoyar la gestión misional en el marco de los objetivos, compromisos y actividades institucionales que corresponde realizar al ICA, como el sostenimiento, funcionamiento, adecuación, dotación y mantenimiento de la red de laboratorios compuesta por 26 Centros de Diagnóstico Pecuario, 14 agrícolas, LANIP, LNDV, un sistema de laboratorios de referencia y un laboratorio de Bioseguridad, los cuales son la base del diagnóstico y de la vigilancia epidemiológica para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades en cultivos y animales; 20 Puestos de Control Cuarentenario para labores de inspección y cuarentena agropecuaria en puertos aeropuertos y pasos fronterizos, 1 Estación de Cuarentena animal (San Jorge) y 1 Estación de Cuarentena vegetal (Mosquera), 3 Centros Demostrativos Comerciales (Pepilla, Surbatá, San Jorge), 13 Centros de Investigación agropecuaria en arrendamiento a Corpoica; así como de las 32 sedes de oficinas seccionales, sedes de oficinas locales y de oficinas del nivel central en Bogotá; lo cual resulta indispensable para cumplir con el objeto misional de la Entidad. A través del proyecto se ejecutarán actividades de celebración de contratos de apoyo a la gestión operativa y sostenimiento de los laboratorios, puestos de control, estaciones cuarentenarias, sedes de oficinas seccionales, locales y de la sede central a través de las cuales se desarrollan actividades y acciones para cumplir con los objetivos institucionales. En este orden se adquirirán bienes y servicios para atender el funcionamiento de los centros de diagnóstico, laboratorios, puestos y oficinas para la sanidad agropecuaria; se atenderá también la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de sedes del ICA, de redes, equipos, vehículos y soporte tecnológico. Entre otras acciones inherentes a la atención de las actividades institucionales del ICA se gestionará y pagará entre otros gastos los siguientes : cánones de arrendamientos, servicios públicos, contratación de los servicios de aseo y cafetería, vigilancia y seguridad privada, seguros y combustibles; Impuestos, tasas, multas y seguros de los laboratorios, de centros de diagnóstico e instalaciones del Instituto; servicio de acceso a canal dedicado e internet; gastos de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física a nivel nacional, con inclusión de los gastos derivados de estos contratos (redes, vías, sistemas); administración, apoyo a obras adelantadas por el Instituto; contratación de servicios personales para apoyo a la gestión institucional; pago de viáticos y gastos de viaje; adquisición de papelería y útiles de oficina; tiquetes, pasajes, insumos, materiales eléctricos; elementos de aseo y cafetería; alquiler de vehículos; comunicaciones y

transporte; formas, impresos y publicaciones, adquisición de bienes y servicios para los laboratorios; compra de maquinaria y equipos para dotación y reposición de los laboratorios; compra de equipos de oficina, equipos de cómputo, software y desarrollo de aplicativos; gastos de mantenimiento a instalaciones, vehículos y equipos (de oficina, de laboratorios, de cómputo, etc.) y en general otro tipo de gastos requeridos como apoyo a la gestión institucional de la Entidad. Igualmente, a través de este Proyecto se adquieren ciertos bienes y servicios que corresponden al objeto de gasto descrito y los cuales se requieren para dar mayor agilidad y oportunidad al desarrollo de las acciones contempladas bajo los lineamientos de las políticas sectoriales. (Por falta de espacio, la descripción del proyecto se complementa en documento adjunto en el suifp ver "Descripción Proyecto"), el cual hace parte integral del proyecto

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

ATENDER DE MANERA OPORTUNA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL INSTITUTO, EN CUANTO AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES CON QUE SE CUENTA.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar soporte y mantenimiento a los equipos de sistemas y de conectividad del Instituto.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Plataforma Tecnológica Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	Prestar los servicios de transmisión de datos e internet	0	1,472,088,142	1,472,088,142
Plataforma Tecnológica Unidad: Porcentaje			Modernizar y mantener la infraestructura tecnológica	0	993,543,418	993,543,418
Total Producto				0	2,465,631,560	2,465,631,560
Total Objetivo				0	2,465,631,560	2,465,631,560

OBJETIVO ESPECIFICO: Coordinar y ejecutar acciones de apoyo administrativo, financiero y operativo en función de los objetivos institucionales

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sedes de la Entidad apoyadas, Unidad: Número	33.00	33.00	Realizar procesos de apoyo a la gestión de las oficinas, puestos de control, estaciones, laboratorios, otros	0	2,065,256,738	2,065,256,738
Total Producto				0	2,065,256,738	2,065,256,738

Total Objetivo

0

2,065,256,738

2,065,256,738

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Brindar soporte y mantenimiento a los equipos de sistemas y de conectividad del Instituto.	Plataforma Tecnológica	Plataforma Tecnológica Adquirida mantenida y fortalecida	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet en la entidad	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Porcentaje De Solicitudes Atendidas	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Coordinar y ejecutar acciones de apoyo administrativo, financiero y operativo en función de los objetivos institucionales	Sedes de la Entidad apoyadas,	Sedes de la Entidad apoyadas, Mejoradas en su gestión misional e institucional	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
		Sedes Operando	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0

Regionalización de indicadores cadena de valor

Objetivo	Producto	Indicador	AMAZONAS	ANTIOQUIA	ARAUCA	ATLANTICO	BOGOTA	BOLIVAR	BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CASANARE	CAUCA	CESAR	CHOCO	CORDOBA	CUNDINAMARCA	GUAINIA	GUAJIRA	GUAVIARE	HUILA	MAGDALENA	META	NACIONAL	NARIÑO	NORTE DE SANTANDER	PUTUMAYO	QUINDIO	RISARALDA	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SANTANDER	SUCRE	TOLIMA	VALLE	VAUPES	VICHADA			
Brindar soporte y mantenimiento a los equipos de sistemas y de conectividad del Instituto.	Servicios de consultoría en equipo de informática	Plataforma Tecnológica Adquirida mantenido y fortalecida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet en la entidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Coordinar y ejecutar acciones de apoyo administrativo, financiero y operativo en función	Servicios ejecutivos y legislativos	Sedes de la Entidad apoyadas, Mejoras en su gestión misio n e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

			AMAZONAS	ANTIOQUIA	ARAUCA	ATLANTICO	BOGOTA	BOLIVAR	BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CASANARE	CAUCA	CESAR	CHOCO	CORDOBA	CUNDINAMARCA	GUAINIA	GUAJIRA	GUAVIARE	HUILA	MAGDALENA	META	NACIONAL	NARIÑO	NORTE DE SANTANDER	PUTUMAYO	QUINDIO	RISARALDA	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SANTANDER	SUCRE	TOLIMA	VALLE	VAUPES	VICHADA
Coordinar y ejecutar acciones de apoyo administrativo, financiero y operativo en función	Servicios ejecutivos y legislativos	Sedes Operando	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
AMAZONÍA	AMAZONAS	
AMAZONÍA	CAQUETA	
AMAZONÍA	PUTUMAYO	
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.
CENTRO ORIENTE	BOYACA	
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	
CENTRO ORIENTE	HUILA	
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	Todo el Depto
NACIONAL	NACIONAL	
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	Todo el Depto
OCCIDENTE	CALDAS	Todo el Depto
OCCIDENTE	CAUCA	
OCCIDENTE	CHOCO	
OCCIDENTE	NARIÑO	
OCCIDENTE	QUINDIO	Todo el Depto
OCCIDENTE	RISARALDA	Todo el Depto
OCCIDENTE	VALLE	Todo el Depto
ORINOQUÍA	ARAUCA	Todo el Depto

ORINOQUÍA	CASANARE	Todo el Depto
ORINOQUÍA	GUAINIA	Todo el Depto
ORINOQUÍA	GUAVIARE	
ORINOQUÍA	META	Todo el Depto
ORINOQUÍA	VAUPES	
ORINOQUÍA	VICHADA	Todo el Depto
REGION CARIBE	ATLANTICO	
REGION CARIBE	BOLIVAR	Todo el Depto
REGION CARIBE	CESAR	Todo el Depto
REGION CARIBE	CORDOBA	
REGION CARIBE	GUAJIRA	
REGION CARIBE	GUAJIRA	Todo el Depto
REGION CARIBE	MAGDALENA	
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	
REGION CARIBE	SUCRE	

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2010	Personas	1,529
2011	Personas	1,529
2012	Personas	1,529
2013	Personas	2,000
2014	Personas	2,000
Total	Personas	2,000

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
ADMINISTRACIÓN			
SOSTENIMIENTO OFICINAS, PUESTOS, ESTACIONES Y LABORATORIOS	2005-01-11	2012-12-24	N
SOSTENIMIENTO CENTROS DE INVESTIGACION	2005-01-11	2012-12-24	N
CONTRATOS DE VIGILANCIA, ASEO, ARRIENDOS, SEGUROS, SERVICIOS PUBLICOS INCLUYE CANAL DEDICADO E INTERNET	2005-01-11	2012-12-24	S
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA Y SOSTENIMIENTO DE LAS OFICINAS, PUESTOS DE CONTROL, ESTACIONES Y LABORATORIOS	2012-01-16	2014-12-29	S
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE			

ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SISTEMAS.	2010-01-11	2012-12-24	N
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS NECESARIOS PARA LABORATORIOS	2010-01-11	2012-12-24	N
AQUISICION TIQUETES, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, COMBUSTIBLES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2011-03-30	2012-12-31	N
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, LABORATORIOS Y OFICINAS PARA LA SANIDAD AGROPECUARIA	2012-01-16	2014-12-29	S
MANTENIMIENTO			
ADECUACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA, REDES, VÍAS, SISTEMAS, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2005-01-11	2012-12-24	N
ADECUACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA FISICA, REDES, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y SOPORTE TECNOLÓGICO	2012-01-16	2014-12-29	N

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	70 %
Indicadores de Gestión	30 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Contratos suscritos	Número	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	2.00
Equipos De Hardware Adquiridos	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	329.00
				2013	209.00
				2014	0.00
				Meta Inicial	2007
			2008		0.00
2009	0.00				

					Valor
Equipos De Hardware Adquiridos	Número	Gestión	Meta Inicial	2010	0.00
				2011	0.00
				2012	303.00
				2013	150.00
				2014	200.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	303.00
				2013	150.00
				2014	0.00
				Laboratorios Dotados	Número
2011	1.00				
2012	0.00				
Meta Inicial	2010	0.00			
	2011	1.00			
	2012	0.00			
Meta Vigente	2010	3.00			
	2011	1.00			
	2012	0.00			
Licitaciones abiertas adjudicadas	Número	Gestión	Avance	2005	0.00
				2006	0.00
				2007	0.00
				2008	0.00

					Valor
Licitaciones abiertas adjudicadas	Número	Gestión	Avance	2009	0.00
				2010	10.00
				2011	4.00
				2012	5.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2005	0.00
				2006	0.00
				2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	10.00
				2011	3.00
				2012	4.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2005	0.00
				2006	0.00
				2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	10.00
				2011	3.00
				2012	4.00
				2013	0.00
				2014	0.00

					Valor
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	Número	Gestión	Avance	2005	0.00
				2006	0.00
				2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	6.00
				2011	5.00
				2012	5.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2005	0.00
				2006	0.00
				2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	13.00
				2011	2.00
				2012	3.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2005	0.00
				2006	0.00
				2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	13.00

					Valor
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	Número	Gestión	Meta Vigente	2011	2.00
				2012	3.00
				2013	0.00
				2014	0.00
Porcentaje De Renovación De Los Equipos Informáticos De La Entidad	Porcentaje	Producto	Avance	2009	10.00
				2010	10.00
				2011	0.00
				2012	0.00
			Meta Inicial	2009	0.00
				2010	10.00
				2011	5.00
				2012	0.00
			Meta Vigente	2009	0.00
				2010	10.00
				2011	5.00
				2012	0.00
Procesos implementados en el sistema de información	Número	Producto	Avance	2012	1.00
				2013	1.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2012	3.00
				2013	4.00
				2014	4.00
			Meta Vigente	2012	3.00
				2013	4.00
				2014	4.00
Seccionales con implementación de	Número	Producto	Avance	2012	3.00

					Valor
Seccionales con implementación de servicios de VoIP y videoconferencia	Número	Producto	Avance	2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2012	5.00
				2013	0.00
				2014	5.00
			Meta Vigente	2012	5.00
				2013	0.00
				2014	5.00
			Sedes intervenidas con mejormaiento y mantenimiento de su infraestructura física	Número	Producto
2013	38.00				
2014	0.00				
Meta Inicial	2012	15.00			
	2013	36.00			
	2014	20.00			
Meta Vigente	2012	15.00			
	2013	36.00			
	2014	20.00			

Regionalización Indicadores de Producto (BIS) (2014)

	Procesos implementados en el sistema de información	Seccionales con implementación de servicios de VoIP y videoconferencia	Sedes intervenidas con mejoras en mantenimiento y su infraestructura física
AMAZONAS	0	0	0
ATLANTICO	0	0	0
BOGOTA	4	0	0
BOYACA	0	0	0
CAQUETA	0	0	0
CAUCA	0	0	0
CHOCO	0	0	0
CORDOBA	0	0	0
CUNDINAMARCA	0	0	0
GUAJIRA	0	0	0
GUAVIARE	0	0	0
HUILA	0	0	0
MAGDALENA	0	0	0

	Procesos implementados en el sistema de información	Seccionales con implementación de servicios de VoIP y videoconferencia	Sedes intervenidas con mejoras en mantenimiento y su infraestructura física
NACIONAL	0	0	0
NARIÑO	0	0	0
NORTE DE SANTANDER	0	0	0
POR REGIONALIZAR	0	5	20
PUTUMAYO	0	0	0
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0	0	0
SANTANDER	0	0	0
SUCRE	0	0	0
VAUPES	0	0	0

6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiación (2014)

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	170200-INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)	Propios	17,697,907,278	0
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	170200-INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)	Nación	15,853,824,375	4,530,888,298

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2009	15,180,000,000	0	15,180,000,000	15,180,000,000	11,136,000,000	3,543,620,056	3,036,720,839	2,809,698,386
2010	15,251,500,000	0	15,251,500,000	15,251,500,000	11,979,800,000	2,149,083,848	2,148,732,402	2,148,732,402
2011	17,700,000,000	0	17,700,000,000	17,700,000,000	14,460,200,490	1,664,670,579	1,353,444,549	1,255,875,608
2012	34,855,605,000	0	34,855,605,000	34,855,605,000	14,943,750,000	15,707,933,192	13,800,487,436	12,188,012,591
2013	32,574,496,750	0	32,574,496,750	27,934,000,000	12,017,000,000	10,930,136,917	9,102,779,618	7,126,089,846
2014	33,551,731,653	0	33,551,731,653	4,530,888,298	9,061,776,596	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
AMAZONAS	0	0	0	0	64,023,286	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
ANTIOQUIA	0	0	0	0	311,707,782	0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0
ARAUCA	0	0	0	0	42,484,475	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
ATLANTICO	0	0	0	0	88,639,003	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
BOGOTA	0	0	0	0	1,481,620,080	0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	0.0

BOLIVAR	0	0	0	0	198,793,614	0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0
BOYACA	0	0	0	0	57,645,594	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
CALDAS	0	0	0	0	54,322,698	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
CAQUETA	0	0	0	0	111,461,719	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
CASANARE	0	0	0	0	119,463,473	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0
CAUCA	0	0	0	0	60,587,972	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
CESAR	0	0	0	0	146,146,420	0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
CHOCO	0	0	0	0	178,151,183	0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0
CORDOBA	0	0	0	0	178,661,796	0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0
CUNDINAMARCA	0	0	0	0	85,675,146	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0
GUAINIA	0	0	0	0	46,605,128	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
GUAJIRA	0	0	0	0	81,312,027	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
GUAVIARE	0	0	0	0	56,959,398	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
HUILA	0	0	0	0	39,126,130	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
MAGDALENA	0	0	0	0	181,441,893	0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
META	0	0	0	0	47,469,049	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NARIÑO	0	0	0	0	114,393,176	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
NORTE DE SANTANDER	0	0	0	0	72,670,338	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0
POR REGIONALIZAR	0	0	4,530,888,298	0	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
PUTUMAYO	0	0	0	0	53,294,595	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
QUINDIO	0	0	0	0	7,513,632	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
RISARALDA	0	0	0	0	44,855,424	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0	0	0	0	55,937,583	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
SANTANDER	0	0	0	0	184,023,464	0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0
SUCRE	0	0	0	0	79,346,203	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
TOLIMA	0	0	0	0	36,528,391	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
VALLE	0	0	0	0	159,977,091	0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0

VAUPES	0	0	0	0	42,799,206	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
VICHADA	0	0	0	0	47,251,329	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Total Regionalizado			4,530,888,298	0	4,530,888,298	0			100	0	100	0

Categoría	Recursos Solicitados	Recursos Indicativos	Recursos Vigentes
-----------	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos Focalizados

Tecnologías de información y com	Recursos Solicitados	Recursos Indicativos	Recursos Vigentes
APLICACIONES / SOFTWARE	0	0	0
INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	1,031,195,000	0	0
SERVICIOS	5,505,780,000	2,465,631,560	2,465,631,560
Total Recursos Focalizados	6,536,975,000	2,465,631,560	2,465,631,560

Recursos No Focalizados

Total Recursos No Focalizados	27,014,756,653	2,065,256,738	(2,465,631,560)
--------------------------------------	----------------	---------------	-----------------

TOTAL	33,551,731,653	4,530,888,298	0
--------------	----------------	---------------	---

7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Formulación Técnico

Funcionario: JUAN CARLOS CASTAÑEDA CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Correo: JUANCARLOS.CASTANEDA@ICA.GOV.CO
Teléfono: 3323700
Fecha: 11/26/2013 9:58:13 AM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto para ajustar algunas metas conforme se justifica en la descripción del mismo en documento adjunto

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	N.A	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC)

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: JUAN CARLOS CASTAÑEDA CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Correo: JUANCARLOS.CASTANEDA@ICA.GOV.CO
Teléfono: 3323700
Fecha: 11/26/2013 10:00:48 AM

OBSERVACION: Se actualiza el proyecto para ajustar algunas metas conforme se justifica en la descripción del mismo en documento adjunto

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
-------------------	-----------	-------------

Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	N.A	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC)

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: ALBERTO JOSE MATIZ ACOSTA
Cargo: DIRECTOR (E) DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
Correo: PLANEACION@MINAGRICULTURA.GOV.CO
Teléfono: 3341199
Fecha: 12/3/2013 8:22:42 AM

OBSERVACION: El proyecto se actualiza con el fin de ajustar la meta del "indicador de producto Sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física", la cual pasa de 20 a 36. Esto se debe a que los procesos contractuales fueron más expeditos, logrando atender un mayor número de sedes. Los demás indicadores, metas y actividades se mantienen sin modificación. Por lo anterior, se emite concepto favorable a la presente actualización con el fin de continuar con los trámites ante el DNP.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
-------------------	-----------	-------------

Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), aunque para la presente actualización no se requirió ser ajustado el formulario TIC.

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario: NELSY COTES MENDEZ
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Correo: NCOTES@MINAGRICULTURA.GOV.CO
Teléfono: 3341199
Fecha: 11/30/2013 3:01:36 PM

OBSERVACION:

El proyecto se actualiza con el fin de ajustar la meta del "indicador de producto Sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física", la cual pasa de 20 a 36. Esto se debe a que los procesos contractuales fueron más expeditos, logrando atender un mayor número de sedes.

Los demás indicadores, metas y actividades se mantienen sin modificación. Por lo anterior, se emite concepto favorable a la presente actualización con el fin de continuar con los trámites ante el DNP.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), aunque para la presente actualización no se requirió ser ajustado el formulario TIC.

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario: Luis Fernando Vergara Lopez
Cargo: Asesor 09
Correo: lvergara@dnpp.gov.co
Teléfono: 3815000
Fecha: 12/9/2013 9:56:57 AM

OBSERVACION: Luego de revisar la solicitud de ajuste de la meta "sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física", correspondiente al proyecto "ADMINISTRACION DE CENTROS DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL", se evidencia coherencia en el nuevo valor asignado a dicha meta, pasando de 20 sedes intervenidas a 36. De igual manera el incremento de la meta en referencia, se encuentra adecuadamente justificada en el archivo adjunto correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable el ajuste solicitado.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: ANDREA QUIROGA ANGEL
Cargo: SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO
Correo: AQUIROGAA@DNP.GOV.CO
Teléfono: 381500
Fecha: 12/11/2013 10:24:04 AM

OBSERVACION: Luego de revisar la solicitud de ajuste de la meta "sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física", correspondiente al proyecto "ADMINISTRACION DE CENTROS DE DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCION Y CONTROL AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL", se evidencia coherencia en el nuevo valor asignado a dicha meta, pasando de 20 sedes intervenidas a 36. De igual manera el incremento de la meta en referencia, se encuentra adecuadamente justificada en el archivo adjunto correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable el ajuste solicitado.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	