

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000510
Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2014 - 2019	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Objetivo
Entidad Responsable	170200-INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)	1056 - Transformación del campo
Programa	1707-SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	Estrategia
SubPrograma	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	10563 - Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del campo
		Programa
		1707 - Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Salcedo Acosta Fabio
Fecha del Estado Actual	2017-02-03 14:02:25
Solicitud de Formulación	215764 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A MINIMIZAR LOS RIESGOS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL Y DE INSUMOS AGROPECUARIOS

Problema

RIESGOS EXISTENTES EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL Y DE INSUMOS AGROPECUARIOS QUE AMENAZAN LA SALUD Y LA VIDA DE LAS PERSONAS, LOS ANIMALES, LAS PLANTACIONES Y VEGETALES

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000510
Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Descripción

Con base el artículo 67 de la Ley 101 de 1993 el proyecto financia todas aquellas acciones encaminadas a fortalecer los mecanismos de inspección y vigilancia para la sanidad animal, sanidad vegetal, insumos agropecuarios. En este sentido el ICA desarrollará esencialmente acciones encaminadas al fortalecimiento de la red de sensores para su formalización; de seguimiento y monitoreo en el marco del programa de sanidad forestal y para incrementar el control de la producción y comercialización de los insumos agropecuarios, identificando y desarrollando estrategias para que todos los eslabones de las cadenas productivas y de comercialización, contribuyan a la disminución de las actividades ilegales o informales. Para este propósito se realizarán actividades coordinadas con las autoridades de vigilancia y control competentes (DIAN, Policía Nacional, Fiscalía, FNE) productores, distribuidores, gremios y usuarios. Las inspecciones que realiza el ICA permitirán detectar y sancionar la producción o comercialización de insumos agropecuarios por personas naturales o jurídicas no registradas ante el Instituto. También harán posible evitar la comercialización de productos en empaques alterados que afecten su calidad, y con rotulado indebido, ilegible o en otro idioma distinto al castellano en el marbete y etiqueta, entre otros. Adicional al control que ejercen los auditores del ICA también se presta asesoría a los almacenes distribuidores en temas de almacenamiento y en los aspectos plasmados en la Resolución ICA 1167 del 25 de marzo de 2010, que establece los requisitos para el registro y control de personas que se dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios y de semillas para siembra a través de establecimientos de comercio. Con las brigadas adelantadas el ICA busca proteger a los productores del país de posibles engaños, evitar la competencia desleal en el comercio agropecuario y combatir los perjuicios que genera la venta ilegal de estos insumos, ya que su utilización contribuye a la presencia de riesgos sanitarios y fitosanitarios. En materia de plantaciones forestales en pertinente advertir que cumplen una función fundamental como fuente de energía renovable, el abastecimiento de materia prima, el suministro de bienes y servicios ambientales, la ampliación de la oferta de recursos de los bosques, la generación de empleo y el desarrollo socioeconómico nacional. Por tal motivo, es importante y necesario capacitar y actualizar a los productores y a los profesionales dedicados a los cultivos de especies forestales, y dar respuesta a las necesidades planteadas en el área de plagas y enfermedades de forestales y su manejo tanto por los productores como por los profesionales. El desarrollo de las acciones misionales descritas, el ICA incurrirá entre otros gastos los siguientes: pago de viáticos, gastos de viaje y desplazamiento; adquisiciones de papelería y útiles de oficina, tiquetes aéreos y terrestres, insumos, combustibles, materiales y suministros; alquiler de vehículos; comunicaciones y transporte; capacitación y/o actualización de productores, técnicos agropecuarios y funcionarios; desarrollo de programas de extensión en asuntos técnicos a productores, sensores y técnicos agropecuarios, adquisición de formas, impresos y publicaciones; compra de equipos y mantenimiento, vinculación de servicios personales de apoyo a la gestión institucional en el marco de los objetivos del proyecto y en general todos aquellos gastos que garanticen la ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto. La ejecución de actividades propias del proyecto podrá el ICA realizarlas directamente o por intermedio de personas naturales o jurídicas oficiales o particulares mediante la celebración de contratos o convenios. ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA AÑO 2017 AJUSTE A DECRETO: Para dar cumplimiento a la normatividad vigente, se actualiza la ficha del proyecto de acuerdo a la Ley 1815 de 2016 y Decreto No 2170 del igual año, mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017. Para el efecto se procedió a actualizar la fuente de financiamiento, los costos de las actividades, las metas, la regionalización de los recursos y la focalización de los mismos. Para este proyecto se habían solicitado \$6.000.000.000 y quedaron asignados por Decreto \$2.700.000.000 con una reducción del 55%.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personas	12,110,120	12,110,120	12,110,120	12,110,120	12,110,120	12,110,120

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
AMAZONÍA	AMAZONAS		no aplica
AMAZONÍA	CAQUETA		no aplica
AMAZONÍA	PUTUMAYO		no aplica
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		no aplica
CENTRO ORIENTE	BOYACA		no aplica
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		no aplica
CENTRO ORIENTE	HUILA		no aplica
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		no aplica
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		no aplica
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		no aplica
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		no aplica
OCCIDENTE	CALDAS		no aplica
OCCIDENTE	CAUCA		no aplica
OCCIDENTE	CHOCO		no aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
OCCIDENTE	NARIÑO		no aplica
OCCIDENTE	QUINDIO		no aplica
OCCIDENTE	RISARALDA		no aplica
OCCIDENTE	VALLE		no aplica
ORINOQUÍA	ARAUCA		no aplica
ORINOQUÍA	CASANARE		no aplica
ORINOQUÍA	GUAINIA		no aplica
ORINOQUÍA	GUAVIARE		no aplica
ORINOQUÍA	META		no aplica
ORINOQUÍA	VAUPES		no aplica
ORINOQUÍA	VICHADA		no aplica
REGION CARIBE	ATLANTICO		no aplica
REGION CARIBE	BOLIVAR		no aplica
REGION CARIBE	CESAR		no aplica
REGION CARIBE	CORDOBA		no aplica
REGION CARIBE	GUAJIRA		no aplica
REGION CARIBE	MAGDALENA		no aplica
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		no aplica
REGION CARIBE	SUCRE		no aplica

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000510
Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Ampliar la cobertura de la Red de sensores epidemiológicos formalizados

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Red de sensores formalizados Unidad: Número Meta Total: 1.00	Ejecutar y mejorar el Sistema de información y vigilancia epidemiológica. Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar eventos de Capacitación, Entrenamiento e Inscripción en cursos y Seminarios Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2019-Dec-31

Objetivo Especifico: Apoyar el desarrollo de acciones de seguimiento y monitoreo fitosanitario forestal

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Hectáreas forestales con seguimiento y monitoreo Unidad: Número Meta Total: 656,000.00	Ejecutar Programa de vigilancia Fitosanitario Forestal mediante seguimiento y monitoreo de plantaciones Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar eventos de Capacitación en el marco de la prevención, vigilancia y mitigación de plagas y enfermedades endémicas y exóticas Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2019-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar el control técnico en la producción y comercialización a las empresas e insumos agropecuarios

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Empresas e insumos agropecuarios con control técnico Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización de productores Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2019-Dec-31
	Generar condiciones extraordinarias de inocuidad en la producción primaria que garanticen la competitividad y faciliten el control y la comercialización de los productos Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2014-Dec-31
	Realizar el Control técnico en la producción y comercialización de insumos agropecuarios Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2019-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	170200-INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)	Propios	3,000,000,000.00	2,700,000,000.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	170200-INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)	Nación	3,000,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000510
Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2014	3,500,000,000.00	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
2015	3,600,000,000.00	0.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
2016	4,320,000,000.00	0.00	4,320,000,000.00	2,088,000,000.00	2,088,000,000.00
2017	6,000,000,000.00	0.00	6,000,000,000.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
2018	6,180,000,000.00	0.00	6,180,000,000.00	0.00	0.00
2019	6,365,400,000.00	0.00	6,365,400,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Ampliar la cobertura de la Red de sensores epidemiológicos formalizados

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Red de sensores formalizados Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Realizar eventos de Capacitación, Entrenamiento e Inscripción en cursos y Seminarios	23,460,000.00	0.00	0.00
	Ejecutar y mejorar el Sistema de información y vigilancia epidemiológica.	1,113,285,928.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
	Total	1,136,745,928.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00

Objetivo: Incrementar el control técnico en la producción y comercialización a las empresas e insumos agropecuarios

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Empresas e insumos agropecuarios con control técnico Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Combatir insumos agropecuarios ilegales y formalización de productores	2,194,395,019.00	0.00	0.00
	Realizar el Control técnico en la producción y comercialización de insumos agropecuarios	1,529,220,103.00	631,036,500.00	631,036,500.00
	Total	3,723,615,122.00	631,036,500.00	631,036,500.00

Objetivo: Apoyar el desarrollo de acciones de seguimiento y monitoreo fitosanitario forestal

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Hectáreas forestales con seguimiento y monitoreo Unidad: Número Meta Horizonte: 656,000.00	Realizar eventos de Capacitación en el marco de la prevención, vigilancia y mitigación de plagas y enfermedades endémicas y exóticas	24,450,000.00	0.00	0.00
	Ejecutar Programa de vigilancia Fitosanitario Forestal mediante seguimiento y monitoreo de plantaciones	1,115,188,950.00	968,963,500.00	968,963,500.00
	Total	1,139,638,950.00	968,963,500.00	968,963,500.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	135,000,000.00	0.00	0.00
ARAUCA	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00
ATLANTICO	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00
BOGOTA	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	264,000,000.00	0.00	0.00	324,000,000.00	0.00	0.00
BOLIVAR	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00
BOYACA	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	135,000,000.00	0.00	0.00
CALDAS	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
CAQUETA	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00
CASANARE	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
CAUCA	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	88,000,000.00	0.00	0.00	108,000,000.00	0.00	0.00
CESAR	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
CHOCO	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
CORDOBA	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	135,000,000.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00	162,000,000.00	0.00	0.00
GUAINIA	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
GUAJIRA	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00
GUAVIARE	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
HUILA	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
MAGDALENA	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
META	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
NARIÑO	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	88,000,000.00	0.00	0.00	108,000,000.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR				500,000,000.00	0.00	0.00			
PUTUMAYO	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
QUINDIO	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	88,000,000.00	0.00	0.00	108,000,000.00	0.00	0.00
RISARALDA	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
SANTANDER	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
SUCRE	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00
TOLIMA	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000510
Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VALLE	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	0.00	0.00
VAUPES	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
VICHADA	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00
Total	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	2,700,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2017

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	Total	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1100G108 - Almacenes comercializadores de insumos agrícolas supervisados y controlados Unidad de Medida: Número	7,200.00	9,000.00	7,000.00	8,000.00	9,785.00	10,079.00
1100G111 - Auditorías de seguimiento realizadas a productores, importadores y comercializadores Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.00	14,322.00
9900G058 - Equipos De Hardware Adquiridos Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Ampliar la cobertura de la Red de sensores epidemiológicos formalizados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Red de sensores formalizados	1100P207 - Sensores Formalizados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 4,880.00	2014	4,300.00
		2015	4,500.00
		2016	4,500.00
		2017	4,500.00
		2018	4,738.00
		2019	4,880.00
	Red de sensores formalizados Ampliada y mantenida Ampliada y mantenida Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	1.00

Objetivo Específico: Apoyar el desarrollo de acciones de seguimiento y monitoreo fitosanitario forestal

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Hectáreas forestales con seguimiento y monitoreo	1100P247 - Hectáreas con seguimiento y monitoreo Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 656,000.00	2014	115,000.00
		2015	115,000.00
		2016	90,000.00
		2017	90,000.00
		2018	121,000.00
		2019	125,000.00
	Hectáreas forestales con seguimiento y monitoreo Realizado e incrementado Realizado e incrementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 656,000.00	2014	115,000.00
		2015	115,000.00
		2016	90,000.00
		2017	90,000.00
		2018	121,000.00
		2019	125,000.00

Objetivo Específico: Incrementar el control técnico en la producción y comercialización a las empresas e insumos agropecuarios

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Empresas e insumos agropecuarios con control técnico	1100P240 - Porcentaje de solicitudes de registro de Empresas productoras, importadores y comercializadoras de insumos agropecuarios atendidos Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	100.00
		2019	100.00
	Empresas e insumos agropecuarios con control técnico Realizado en la producción y comercialización Realizado en la producción y comercialización Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00
		2015	100.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	100.00
		2019	100.00

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Empresas e insumos agropecuarios con control técnico Realizado en la producción y comercialización Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00	Si	No
	2015	100.00	Si	No
	2016	100.00	Si	No
	2017	100.00	Si	No
	2018	100.00	Si	No
	2019	100.00	Si	No
Hectáreas con seguimiento y monitoreo Unidad de Medida: Número Meta Total: 656000.00	2014	115,000.00	No	No
	2015	115,000.00	No	No
	2016	90,000.00	No	No
	2017	90,000.00	No	No
	2018	121,000.00	No	No
	2019	125,000.00	No	No
Hectáreas forestales con seguimiento y monitoreo Realizado e incrementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 656000.00	2014	115,000.00	Si	No
	2015	115,000.00	Si	No
	2016	90,000.00	Si	No
	2017	90,000.00	Si	No
	2018	121,000.00	Si	No
	2019	125,000.00	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Porcentaje de solicitudes de registro de Empresas productoras, importadores y comercializadoras de insumos agropecuarios atendidos Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00	No	No
	2015	100.00	No	No
	2016	100.00	No	No
	2017	100.00	No	No
	2018	100.00	No	No
	2019	100.00	No	No
Red de sensores formalizados Ampliada y mantenida Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00	Si	No
	2015	1.00	Si	No
	2016	1.00	Si	No
	2017	1.00	Si	No
	2018	1.00	Si	No
	2019	1.00	Si	No
Sensores Formalizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4880.00	2014	4,300.00	No	No
	2015	4,500.00	No	No
	2016	4,500.00	No	No
	2017	4,500.00	No	No
	2018	4,738.00	No	No
	2019	4,880.00	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Específico: Ampliar la cobertura de la Red de sensores epidemiológicos formalizados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Red de sensores formalizados	1100P207 - Sensores Formalizados	AMAZONAS	57.00
		ANTIOQUIA	437.00
		ARAUCA	34.00
		ATLANTICO	70.00
		BOLIVAR	163.00
		BOYACA	614.00
		CALDAS	110.00
		CAQUETA	60.00
		CASANARE	57.00
		CAUCA	157.00
		CESAR	142.00
		CHOCO	93.00
		CORDOBA	202.00
		CUNDINAMARCA	305.00
		GUAINIA	18.00
		GUAJIRA	72.00
		GUAVIARE	10.00
		HUILA	210.00
		MAGDALENA	113.00
		META	82.00
		NARIÑO	291.00
		NORTE DE SANTANDER	170.00
		PUTUMAYO	98.00
		QUINDIO	74.00
		RISARALDA	98.00
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	16.00
		SANTANDER	261.00
		SUCRE	101.00
		TOLIMA	246.00
		VALLE	111.00
		VAUPES	12.00



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2013011000510
Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Red de sensores formalizados	1100P207 - Sensores Formalizados	VICHADA	16.00
	Red de sensores formalizados Ampliada y mantenida Ampliada y mantenida	BOGOTA	1.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Politica

Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha 2017-Jan-26 16:11:13

Observación

Para dar cumplimiento a la normatividad vigente, se actualiza la ficha del proyecto de acuerdo a la Ley 1815 de 2016 y Decreto No 2170 del igual año, mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017. Se da concepto favorable.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC)

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000510

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario JAIR ORLANDO FAJARDO FAJARDO
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha 2017-Jan-26 16:13:03

Observación

Para dar cumplimiento a la normatividad vigente, se actualiza la ficha del proyecto de acuerdo a la Ley 1815 de 2016 y Decreto No 2170 del igual año, mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017. Se imparte concepto favorable.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC)

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Samuel Zambrano Canizales
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA
Fecha 2017-Jan-26 15:48:16

Observación

El proyecto es competencia de la Entidad. Revisado el proyecto se verifica que se actualiza al Decreto 2170 de 2016 mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017. Para el efecto se procedió a actualizar la fuente de financiación, los costos de las actividades, las metas, la regionalización de los recursos y la focalización de los mismos. En el documento técnico y cadena de valor adjuntos se puede verificar con más detalle los ajustes realizados al proyecto. Igualmente fue ajustado el documento TICs. Se emite concepto favorable.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:** 2013011000510**Nombre del Proyecto:** ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario NELSY COTES MENDEZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2017-Jan-26 16:29:57

Observación

Una vez revisado el proyecto se verifica que el mismo se actualiza a la Ley 1815 de 2016 y Decreto No 2170 del igual año, mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017. Para el efecto se procedió a actualizar la fuente de financiación, los costos de las actividades, las metas, la regionalización de los recursos y la focalización de los mismos. En el documento técnico y cadena de valor adjuntos se puede verificar con más detalle los ajustes realizados al proyecto. Igualmente fue ajustado el documento TICs.

Po lo expuesto, se emite concepto favorable al proyecto y se da trámite al DNP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:** 2013011000510
Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Juan Fernando Cifuentes Restrepo

Cargo Asesor

Fecha 2017-Feb-03 11:34:42

Observación

Una vez revisado el proyecto de inversión denominado ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL identificado con código BPIN 2013011000510, para la vigencia 2017, se evidencia coherencia en los ajustes realizados en materia de disminución de costos para algunas de las actividades, teniendo en cuenta Ley 1815 de 2016 y Decreto No 2170 del 2016, mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017.

Es preciso destacar que para este proyecto se habían solicitado \$6.000.000.000 y quedaron asignados por Decreto \$2.700.000.000 con una reducción del 55%. En el documento adjunto se desglosan las actividades que tuvieron reducción de recursos y se evidencia coherencia entre dicha reducción y la información registrada en los módulos de "costos de las actividades" de la cadena de valor del SUIFP.

Fue revisada la totalidad de la cadena de valor (problema, objetivos generales y específicos, productos, actividades, metas, indicadores etc.), comprobando coherencia técnica para el proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior se emite concepto FAVORABLE para el proyecto a fin de que se continúe con el trámite correspondiente.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Julian Garcia Cardona
Cargo Subdirector de comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural
Fecha 2017-Feb-03 14:55:25

Observación

Una vez revisado el proyecto de inversión denominado ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL identificado con código BPIN 2013011000510, para la vigencia 2017, se evidencia coherencia en los ajustes realizados en materia de disminución de costos para algunas de las actividades, teniendo en cuenta Ley 1815 de 2016 y Decreto No 2170 del 2016, mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017.

Es preciso destacar que para este proyecto se habían solicitado \$6.000.000.000 y quedaron asignados por Decreto \$2.700.000.000 con una reducción del 55% En el documento adjunto se desglosan las actividades que tuvieron reducción de recursos y se evidencia coherencia entre dicha reducción y la información registrada en los módulos de "costos de las actividades" de la cadena de valor del SUIFP.

Fue revisada la totalidad de la cadena de valor (problema, objetivos generales y específicos, productos, actividades, metas, indicadores etc.), comprobando coherencia técnica para el proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior se emite concepto FAVORABLE para el proyecto a fin de que se continúe con el trámite correspondiente.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000510

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior