

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA
SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP, AL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES, Y A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN
CONTRACTUAL TRASMIDITO A TRAVÉS DEL SIRECI - SISTEMA DE RENDICIÓN
ELECTRONICA DE CUENTA E INFORMES”**

INFORME TRIMESTRAL

OBJETIVO:

Adelantar la verificación de la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP de los documentos y actos administrativos correspondientes a los procesos de contratación adelantados por el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2022, así como la verificación del reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta en SIRECI en los meses de enero, febrero y marzo de 2022.

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Grupo de Gestión Contractual de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

METODOLOGÍA:

Verificación y seguimiento del cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones, así como del reporte de la gestión contractual del Instituto, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta-SIRECI y la publicación de los documentos y actos administrativos en el portal web de contratación estatal SECOP, según la información arrojada por Datos Abiertos, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad legal vigente (Ley 1712/2014 y el Decreto 1082/ 2015).

DESARROLLO:

1. SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

- Se verificó de manera aleatoria la actividad contractual publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2022, así:

Tabla 1

CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	MODALIDAD
GGC-029-2022	27/01/2021	PUBLICIDAD	CONTRATACIÓN DIRECTA
0062-2022	5/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0134-2022	4/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA

0205-2022	7/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0279-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0350-2022	4/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0424-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0498-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0574-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0650-2022	5/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0725-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0805-2022	11/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0888-2022	5/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0980-2022	5/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1072-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1167-2022	11/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1267-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1372-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1454-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1598-2022	19/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1751-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
2020-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
BOY-022-2021	29/09/2021	ARRENDAMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA
0938-2022	5/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA

1256-2022	5/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1490-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1660-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1815-2022	18/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1911-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
2009-2022	25/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
2116-2022	17/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
2205-2022	27/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
TOL-73-001-2022	25/02/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MINIMA CUANTÍA
SV-MC-01-2022	1/03/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MINIMA CUANTÍA
COR-MC-001-2022	23/03/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MINIMA CUANTÍA
GGC-039-2020	20/04/2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LICITACIÓN PÚBLICA
0225-2022	3/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
2226-2022	26/01/2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA

Comentario: En virtud a las observaciones efectuadas durante la vigencia 2020, relacionadas con el incumplimiento del artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, se evidencia que los puntos de control establecidos como producto de las recomendaciones de esta Oficina, han sido efectivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, sobre este punto no se generan observaciones.

2. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA-SIRECI

Se verificó la información reportada en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta-SIRECI, dicha revisión se realizó teniendo en cuenta el reporte de los meses de enero, febrero y marzo del año 2022, luego de verificada y analizada la información, no se generan observaciones sobre este punto.

3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se verificó la información reportada en el PAA de los meses de enero, febrero y marzo del año 2022 cargada en el aplicativo SECOP II, luego de la verificación adelantada, se generan las siguientes observaciones:

Observación 1: Incumplimiento del Decreto 1082 del 2015, artículo 2.2.1.1.4.3, toda vez que realizada la verificación de la publicación del PAA– vigencia 2022 del Instituto Colombiano Agropecuario, se pudo evidenciar que no se encuentra la versión actualizada del PAA en la página web del ICA, conforme a la última modificación y publicación en SECOP II realizada el 31/03/2022.

Recomendación:

Dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015, en aras de que el Instituto garantice el principio de publicidad. Específicamente, con la publicación del PAA 2022 en la sede electrónica del Instituto Colombiano Agropecuario

Observación 2: Incumplimiento al artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que, una vez verificados en el PAA de la vigencia 2022, los procesos que tenían previsto como fecha de inicio del proceso de selección, los meses de febrero y marzo, se pudo constatar en el aplicativo SECOP II que estos no se han iniciado ni publicado.

<p>Adecuación de áreas de contención para diagnóstico de FocR4T en el laboratorio de diagnóstico Fitosanitario Bello-Antioquia y el laboratorio de cuarentena vegetal LANIP-Cundinamarca. (solicitud de contratación remitida el 21/02/2022, prevista para febrero. dependencias responsables de solicitar el proceso: subgerencia administrativa y financiera y/o grupo de infraestructura. prevista para febrero.</p>	<p>Adecuación de obras de infraestructura Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario Bucaramanga -Santander. (solicitud de contratación el 03/03/2022 y estaba prevista para febrero, dependencias responsables de solicitar el proceso: subgerencia administrativa y financiera y/o grupo de infraestructura</p>
<p>Adecuación de obras infraestructura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Veterinario de Palmira - Valle del Cauca remitieron el 21/02/2022 y estaba previsto para febrero, dependencias responsables de solicitar el proceso: subgerencia administrativa y financiera y/o grupo de infraestructura.</p>	<p>Suministro e instalación de regulador de energía eléctrica para eliminar picos de voltaje en todo Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de Zona Bananera (No han remitido la solicitud de contratación, dependencias responsables de solicitar el proceso: subgerencia administrativa y financiera y/o grupo de infraestructura.</p>
<p>Adquisición de neveras para uso en las oficinas locales del ICA (solicitud de contratación remitida el 30/03/2022, previsto para marzo, dependencia responsable de solicitar el proceso: subgerencia de protección animal</p>	<p>Servicio de calibración de termohigrobarómetros, termohigrómetros y termómetros de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. (solicitud de contratación remitida el 17/03/2022, previsto para marzo, dependencia responsable de solicitar el proceso: subgerencia de análisis y diagnóstico</p>
<p>Servicio de mantenimiento incluida bolsa de repuestos y consumibles de los equipos de la marca Millipore ubicados en los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.</p>	<p>Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluida bolsa de repuestos de los equipos ópticos del ICA. (solicitud de contratación remitida el 16/03/2022, previsto</p>

(solicitud de contratación remitida el 23/03/2022, previsto para marzo dependencia responsable de solicitar el proceso: subgerencia de análisis y diagnóstico)	para marzo dependencia responsable de solicitar el proceso: subgerencia de análisis y diagnóstico)
Servicio de Mantenimiento preventivo y/o correctivo incluida bolsa de repuestos para los equipos de la marca RETSCH del Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (Molinos y procesadores de alimentos). (solicitud de contratación remitida el 14/03/2022, previsto para marzo, dependencia responsable de solicitar el proceso: subgerencia de análisis y diagnóstico)	Servicio de mantenimiento incluida bolsa de repuestos de los equipos de agua de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico (Equipos marca Elga) (solicitud de contratación remitida el 23/03/2022, previsto para marzo, dependencia responsable de solicitar el proceso: subgerencia de análisis y diagnóstico)
Suministro y distribución de repuestos y accesorios de elementos tecnológicos, para el instituto colombiano agropecuario a nivel nacional (solicitud de contratación remitida el 16/02/2022, previsto para marzo, dependencia responsable de solicitar el proceso: oficina de tecnologías de la información.	Servicio de mantenimiento de purificadores de ambiente y aires acondicionados incluida bolsa de repuestos de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico (solicitud de contratación remitida el 23/03/2022, previsto para marzo, dependencia responsable de solicitar el proceso: subgerencia de análisis y diagnóstico)

Recomendación:

Revisar las fechas de inicio de los procesos, según lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones, con la finalidad de contar con el plazo suficiente para la ejecución de los contratos, sin embargo, si existe alguna novedad que no permita adelantar los procesos en las fechas estimadas, se deberá actualizar el Plan Anual de Adquisiciones conforme lo señalado en el artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

Observación 3: Inobservancia de circular ICA20214000009 del 22/10/2021, teniendo en cuenta que las dependencias responsables de las solicitudes de contratación de los procesos referenciados en el recuadro de la observación No.2, han sido remitidas al Grupo de Gestión Contractual con posterioridad a los 10 días previstos en la mencionada circular.

Recomendación:

Las áreas solicitantes de la contratación deben dar aplicación a lo indicado en la circular ICA20214000009 del 22/10/2021, "Radicación formal de las solicitudes de contratación deberá realizarse hasta el décimo (10) día de cada mes, ante el Grupo de Gestión Contractual, si es posterior a esta fecha la solicitud se recibirá, pero su trámite iniciará al siguiente mes, salvo que se trate de una necesidad estratégica para la entidad".

