# Proyecto Estratégico # 2.4:

## Promover el registro de plaquicidas para uso en cultivos menores.

### Problema que el proyecto busca resolver:

Estado deseado:

El país no cuenta con los registros de plaguicidas requeridos para el manejo fitosanitario de los cultivos menores.

Contar con los registros de plaguicidas requeridos para cultivos menores para ser utilizados conforme a la recomendación técnica.

#### Descripción del proyecto:

Establecer un mecanismo viable desde las perspectivas legal, técnica y económica para el registro de plaguicidas en cultivos menores prioritarios, con el fin de regularizar su uso y formular recomendaciones en torno a su empleo seguro y eficaz en estas especies.

Meta a 2008:	Indicador global del proyecto:	
Contar con un mecanismo consensuado, entre el sector público y	Mecanismo definido	
privado, de registro de plaguicidas para cultivos menores.		
Meta a 2012:	Para cada cultivo priorizado:	
Contar con los registros de los plaguicidas necesarios para el manejo	Listado de plaguicidas priorizados y	
fitosanitario de los cultivos menores priorizados, como insumo para la	requeridos para cultivos menores.	
implementación de las BPA.		
<u>Datos – Requerimientos del Proyecto - Hechos</u>	<u>Datos – Requerimientos del Proyecto -</u>	
	<u>Suposiciones</u>	
Fortalecer la planta de personal del Grupo de Plaguicidas		
Equipos de computo	Publicaciones	
Sistema de Comunicaciones	Estrategia de Comunicaciones	

# Cómo contribuye el proyecto estratégico al logro de la Visión? Justificación (económica o social) del Proyecto.

Se requiere, que el ICA en coordinación con el sector privado y como socio estratégico del agronegocio colombiano, gestione y apoye el registro de plaguicidas con recomendaciones específicas de uso para cultivos menores, lo cual contribuirá al acceso y mantenimiento de las exportaciones de varios productos de interés comercial para el país y de esta forma, al mejoramiento del bienestar social y económico de los productores nacionales.

Vigencia del proyecto: permanente

Las metas y etapas descritas son a 5 años: 2007-2012

#### Etapa / actividades (no necesariamente secuenciales)

1: En el proceso de formulación del Conpes de Frutas liderado por el ICA, incluir dentro de las líneas estratégicas priorizadas, las acciones que den viabilidad a este proyecto.

Líder etapa: Jaime Cárdenas

<u>Otros actores:</u> Sector privado, DNP, Grupo Regulación y Control de Plaguicidas, Grupo de Epidemiología Agrícola, Oficina

Asesora de Planeación

2. Crear Alianza Estratégica entre el sector público y privado.

Líder etapa: Elena Ramos Castiblanco

Otros actores: Sector privado, Oficina Jurídica, Asesor de Inocuidad, Ministerio de Comercio, DNP

1

3. Desarrollar el marco regulatorio y financiero para el registro de plaquicidas en cultivos menores

Líder etapa: Elena Ramos Castiblanco

<u>Otros actores:</u> Sector privado, Oficina de Planeación, Asesor de Inocuidad, Ministerio de Comercio, DNP , Grupo Regulación y Control de Plaguicidas

4. Otorgar registros de plaguicidas específicos para cultivos menores.

Líder etapa: Elena Ramos Castiblanco

Otros actores: Sector privado, Grupo Regulación y Control de Plaguicidas y Oficina Jurídica

5. Efectuar la divulgación y socialización de los plaguicidas químicos de uso agrícola disponibles para cultivos menores.

Líder etapa: Elena Ramos Castiblanco

Otros actores: Sector privado, Grupo Regulación y Control de Plaquicidas y Grupo de Transferencia

Otros actores: Sector privado, Grapo regulación y Control de l'aguicidas y Grapo de Transierencia				
Principales amenazas o riesgos del proyecto:	<u>Grado</u> (alto, medio, bajo)	<u>Estrategia</u>		
<ul> <li>Que no se consolide el compromiso de todos los sectores.</li> </ul>	<u>Medio</u>	Socialización del Proyecto		
<ul> <li>Recursos para financiar las pruebas.</li> </ul>	<u>Alto</u>	Gestión por parte del patrocinador a un alto nivel de la importancia del proyecto para facilitar la asignación de los recursos		
<ul> <li>Exigencia de iguales beneficios para el registro de cultivos mayores.</li> </ul>	<u>Medio</u>	Financiación del proyecto para cultivo menores contará con recursos de todos los actores interesados		
<u>Líder proyecto:</u> · Anita Torrado/ Elena Ramos	Patrocinador:  · Andrés  Valencia	Equipo: René Castro Eduardo Lomanto Fabiola Borrero Ángela Neira	<ul> <li>Ricardo Torres- DNP</li> <li>Jaime Cárdenas</li> <li>Cesar García- Analdex</li> <li>María Helena La -Torre ANDI</li> <li>Carlos Villamizar - ASINFAR</li> </ul>	