

## Instituto Colombiano Agropecuario- Ica

## Plan Institucional de Desarrollo Administrativo Vigencia 2009

## 5. POLITICA: REDISEÑOS ORGANIZACIONALES.

Objetivo: Diseñar organizaciones modernas flexibles y abiertas al entorno, orientadas hacia la funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y racionalización de las plantas de personal con miras a desarrollar sus objetivos y funciones dentro de un marco de austeridad y eficiencia, que promueva la cultura del trabajo en equipo, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder oportunamente a las demandas y necesidades de la comunidad.

Responsable Línea de Política: Dr. Carlos Pinto Hurtado, Oficina Tecnologías de Información

ACCIONES	METAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	LOGROS A 30 DE JUNIO DE 2009 (%)	DESCRIPCIÓN DE LOGROS	ACCIONES PENDIENTES	LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES	PARTICIPANTES	RESPONSABLES
SISTEMA DE INFORMACION									
Ampliación de la WAN Institucional	Incorporar cinco (5) seccionales a la WAN del ICA	Junio 30 de 2009	Número de seccionales incorporadas /Total seccionales programadas	100,00%	Se instalaron los nodos de Manizalez, Bucaramanga, Sincelejo, Villavicencio, Espinal y Valledupar	Estabilización de servicios como: Intenet, Correo y misionales	Ninguna	Seccionales	Jefe Oficina Tecnologías de Información
Desarrollo portal corporativo para dispositivos móviles	Desarrollar un (1) portal para móviles	Octubre 30 de 2009	Portal desarrollado/portal programado	100,00%	El portal actual funciona sobre dispositivos móviles	Ninguna	Ninguna	Oficina de Tecnologías de Información	Jefe Oficina Tecnologías de Información
Desarrollo aplicativo para notificación de enfermedades animales	Desarrollo de un (1) aplicativo para WEB y Móviles	Mayo 30 de 2009	Aplicativo implementado/aplicativo programado	100,00%	Se encuentra en producción desde el 16 de Marzo de 2009. 102 usuarios a nivel Nacional	Ajustes y estabilización	Ninguna	Oficina de Tecnologías de Información y epidemiología	Jefe Oficina Tecnologías de Información
Implementación de sistemas de información para registro forestal	Implementación de un (1) aplicativo en WEB para control de información forestal en el país	Junio 30 de 2009	Aplicativo implementado/aplicativo programado	100,00%	Se encuentra en producción desde el 30 de Marzo de 2009. 69 usuarios a nivel nacional.	Ninguna	Ninguna	Oficina de Tecnologías de Información y Dirección Técnica Sanidad Vegetal	Jefe Oficina Tecnologías de Información
REDISEÑOS									
Revisión y ajuste de procesos y procedimientos	Revisión de trece (13) procesos	Diciembre 30 de 2009	Número de procesos revisados/Número de procesos programados	61,54%	Reivisón de tres (3) procesos estratégicos adicionales, para un acumulado a junio 30 de 8 procesos, junto con sus subprocesos y ajustes en materia de definición del ciclo PHVA y responsables según la nueva estructura.	apoyo.	Ninguna	Responsables de procesos, oficina Asedora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
	Actualización de cientocatorce (114) procedimientos	Diciembre 30 de 2009	Número de procedimientos actualizados/Número de procedimientos programados	43,86%	Actualización de 50 procedimientos	Actualización de procedimientos de apoyo y algunos misionales	Ninguna	Responsables de procesos, oficina Asedora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
DOCUMENTACIÓN									

## 5. POLITICA: REDISEÑOS ORGANIZACIONALES.

Objetivo: Diseñar organizaciones modernas flexibles y abiertas al entorno, orientadas hacia la funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y racionalización de las plantas de personal con miras a desarrollar sus objetivos y funciones dentro de un marco de austeridad y eficiencia, que promueva la cultura del trabajo en equipo, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder oportunamente a las demandas y necesidades de la comunidad.

Responsable Línea de Política: Dr. Carlos Pinto Hurtado, Oficina Tecnologías de Información

ACCIONES	METAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	LOGROS A 30 DE JUNIO DE 2009 (%)	DESCRIPCIÓN DE LOGROS	ACCIONES PENDIENTES	LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES	PARTICIPANTES	RESPONSABLES
Actualizar y mejorar los procesos de archivo de documentos del ICA de acuerdo a las normas del archivo General de la Nación	Firma y difusión de Resolución de Actualización de las Tablas de Retención Documental	Diciembre 30 de 2009	Resolución Firmada/resolución programada	0,00%		En el proceso de actualización de las TRD se realizaron dos visitas a las Gerencias Seccionales Quindío y Risaralda, para verificar el manejo de los archivos de gestión y la definición de las series documentales producidas por las seccionales de acuerdo a la nueva estructura orgánica del Instituto.		Grupo Gestión de Bienes y Servicios y Comité de Archivos ICA.	Coordinador Grupo Gestión de Bienes y Servicios y Miembros Comité de Archivos ICA.
	Ocho (8) visitas de seguimiento a las Gerencias Seccionales Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Valle del Cauca, Tolima, Santander y Magdalena.	Diciembre 30	No. Visitas realizadas / No. Visitas programadas	0,00%				Grupo Gestión de Bienes y Servicios.	Coordinador Grupo Gestión de Bienes y Servicios.
TOTAL LINEA DE POLITICA				63,18%					