



Plan de implementación y migración

Mapa de Ruta de la Arquitectura

Proyecto: *[Nombre del Proyecto]*
Área: *[Nombre de la Dependencia]*

<< **Nota:** Este documento proporciona una plantilla genérica, que puede requerir ser adaptada para adecuarse a un área o proyecto con una situación específica. >>

Bogotá D.C., *[Ciudad y Fecha (MMM DD de AAAA)]*

Información del Documento

Nombre del Proyecto:	Arquitectura Empresarial para el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–		
Preparado por:		Versión del Documento No:	0.1
Título:	Plan de implementación y migración	Fecha de Versión del Documento:	[AAAA/MM/DD]
Revisado por:		Fecha de Revisión	[AAAA/MM/DD]

Lista de Distribución

De	Fecha	Teléfono/Fax/E-mail
	[AAAA/MM/DD]	
	[AAAA/MM/DD]	

Para	Acción*	Fecha Vencimiento	Teléfono/Fax/E-mail
		[AAAA/MM/DD]	
		[AAAA/MM/DD]	

* Tipos de Acción: Aprobar, Revisar, Informar, Archivo, Acción Requerida, Asistir a Reuniones, Otros (Por favor especificar).

Historial de Versiones del Documento

Versión N°.	Fecha de Versión	Revisado por	Descripción del Cambio	Nombre de Archivo
0.1	[AAAA/MM/DD]			
	[AAAA/MM/DD]			

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO	4
2. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN	5
2.1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA IMPLEMENTACIÓN	5
2.2. DESCOMPOSICIÓN DE PROYECTOS Y PORTAFOLIO DE LA IMPLEMENTACIÓN	5
2.3. ENFOQUE DE LA SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN	6
2.4. PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	6
2.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN.....	6
3. INTERACCIÓN CON OTROS MARCOS DE GESTIÓN	8
3.1. ALINEACIÓN DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA Y LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL O DE ÁREA.....	8
3.2. INTEGRACIÓN DEL ESFUERZO DE ARQUITECTURA	8
3.3. ALINEACIÓN DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA Y LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS/PROYECTO	8
3.4. ALINEACIÓN DEL EJERCICIO DE ARQUITECTURA Y LA GESTIÓN DE OPERACIONES.....	8
4. ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTOS	9
4.1. CAPACIDADES ENTREGADAS.....	9
4.2. PAQUETES DE TRABAJO INCLUIDOS	9
4.3. VALOR A LA INSTITUCIÓN O EL ÁREA	9
4.4. RIESGOS	9
4.5. PROBLEMAS / INCONVENIENTES	9
4.6. SUPUESTOS.....	9
4.7. DEPENDENCIAS	9
4.8. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS	10
4.9. HITOS Y CALENDARIOS	10
4.10. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO - EDT	10

 Instituto Colombiano Agropecuario	ENTREGABLE – FASE E: OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES	Código: ENT-OYS-AE-5004
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN – ICA	Versión: 1.0
		Página 4 de 10

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN

1. Propósito del documento

<< El plan de implementación y migración establece una agenda para la implantación de la solución que materializa la arquitectura destino. El plan de implementación y migración incluye en su versión definitiva luego de realizada la fase F, los tiempos, costos, recursos, beneficios, y los hitos para la implantación.

Incluye la planeación de los proyectos agrupados en portafolios y programas que los gestionan. La estrategia de implementación y migración que identifica la forma en que se aborda el cambio desde la línea base y hasta la línea destino de la arquitectura, es un elemento clave del plan de implementación y migración. Este documento va en consonancia con el mapa de ruta de la arquitectura.>>

 ICA Instituto Colombiano Agropecuario	ENTREGABLE – FASE E: OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES	Código: ENT-OYS-AE-5004
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN – ICA	Versión: 1.0
		Página 5 de 10

2. Estrategia de implementación y Migración

<< *Presentación de la estrategia elegida de implementación y migración, donde se realiza la agrupación de los paquetes de trabajo presentados en el mapa de ruta de la arquitectura, integrándolos en proyectos comunes y definiendo las capacidades que se entregan a la institución o área.*

Los ítems de esta sección pueden ampliarse o modificarse a partir de las necesidades propias del ejercicio de arquitectura en cuestión. >>

2.1. Dirección estratégica de la implementación

<< *Presentación de la justificación a la dirección estratégica que se da a la implementación como resultado del análisis de los paquetes de trabajo, los factores de implementación y el valor requerido por la institución o el área en la transformación de la línea base a la línea destino, en consonancia con las arquitecturas de transición establecidas en el mapa de ruta de la arquitectura. >>*

2.2. Descomposición de proyectos y portafolio de la implementación

<< *El propósito de esta sección es presentar los proyectos que entregarán la arquitectura destino para el ejercicio de arquitectura empresarial que atiende el concern de los stakeholders:*

- *Todos los proyectos resultantes que integran los paquetes de trabajo*
- *Nombre para cada proyecto*
- *Alcance de cada proyecto*
- *Paquetes de trabajo que cubre, un paquete de trabajo puede estar en más de un proyecto de ser necesario, o cubierto en su totalidad por un proyecto.*
- *Las dependencias entre los proyectos*
- *Los beneficios de la implementación de estos proyectos (incluyendo el mapeo de los requerimientos del negocio)*
- *Estimación de los costos, tiempos y recursos de los proyectos. Al finalizada la fase F >>*

Nombre Proyecto	Alcance	Paquetes de trabajo	Capacidad entregada	Estimación, costos, tiempos, recursos

2.3. Enfoque de la secuencia de implementación


<< Determinación de la secuencia de implementación de los proyectos, puede también presentarse un diagrama de la secuencia de implementación en relación con las arquitecturas de transición establecidas en la hoja de ruta, Un proyecto puede ir solamente entre una transición y otra o también puede ir como proyecto desde la línea base a la línea destino con diferentes etapas o cubrimientos que satisfacen la respectiva arquitectura de transición. >>


2.4. Priorización de los proyectos

<< Lista priorizada de los proyectos para implementar la arquitectura destino. En este aparte se pueden incluir los criterios de los stakeholders utilizados para la priorización que se le da a los proyectos de implementación. >>

2.5. Diagrama de secuencia de implementación

<< Presenta mediante un diagrama la realización de los proyectos según el enfoque de la secuencia de implementación y la priorización determinada en conjunto con los stakeholders para la atención del concern del ejercicio. >>





 Instituto Colombiano Agropecuario	ENTREGABLE – FASE E: OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES	Código: ENT-OYS-AE-5004
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN – ICA	Versión: 1.0 Página 8 de 10

3. Interacción con otros marcos de gestión

3.1. Alineación del ejercicio de arquitectura y la planeación institucional o de área

<< Aproximación a la alineación del ejercicio de arquitectura y la planeación institucional o de área. >>

3.2. Integración del esfuerzo de arquitectura

<< Aproximación a la integración del esfuerzo de arquitectura con el curso actual de proyectos dentro de la institución o el área. >>

3.3. Alineación del ejercicio de arquitectura y la gestión de portafolios/proyecto

<< Aproximación a la alineación del ejercicio arquitectura y la gestión de portafolios/proyectos en la institución o el área. >>

3.4. Alineación del ejercicio de arquitectura y la gestión de operaciones

<< Aproximación a la alineación del ejercicio de arquitectura y la gestión de operaciones que va recibiendo y poniendo en operación cada una de las transiciones de la arquitectura hasta la línea destino en la institución o el área. >>



 Instituto Colombiano Agropecuario	ENTREGABLE – FASE E: OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES	Código: ENT-OYS-AE-5004
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN – ICA	Versión: 1.0
		Página 9 de 10

4. Actas de constitución de proyectos

<< Resultante de la fase F una vez finalizado el plan de implementación y migración y realizado el análisis de recursos, prioridades, tiempos de cada proyecto presentar el acta de constitución de los proyectos que una vez realizados materializan la arquitectura destino que atiende el concern del ejercicio de arquitectura empresarial. Se ser necesario pueden darse documentos independientes para cada uno de los proyectos presentando su correspondiente acta de constitución. >>

4.1. Capacidades entregadas

<< Inclusión en el acta de las capacidades entregadas de los proyectos que habían sido presentadas anteriormente, si se deja en este mismo documento relación al ítem donde fue presentada la capacidad entregada por el proyecto. >>

4.2. Paquetes de trabajo incluidos

<< Inclusión en el acta de los paquetes de trabajo incluidos en los proyectos que habían sido presentados anteriormente, si se deja en este mismo documento relación al ítem donde fue presentada la relación de paquetes de trabajo por el proyecto. >>

4.3. Valor a la institución o el área

<< Inclusión en el acta del valor recibido en la institución o el área por los proyectos y que habían sido presentados anteriormente, si se deja en este mismo documento relación al ítem donde fue presentado el valor recibido por la realización de los proyectos. >>

4.4. Riesgos

<< Presentación de los riesgos identificados para los proyectos. >>

4.5. Problemas / inconvenientes

<< Presentación de los problemas o inconvenientes identificados para los proyectos. >>

4.6. Supuestos

<< Presentación de los supuesto identificados para los proyectos. >>

4.7. Dependencias

 ICA Instituto Colombiano Agropecuario	ENTREGABLE – FASE E: OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES	Código: ENT-OYS-AE-5004
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN – ICA	Versión: 1.0
		Página 10 de 10

<< Presentación de las dependencias identificadas para los proyectos. >>

4.8. Requerimientos de recursos

<< Presentación de la valoración de requerimientos de recursos, tiempos, costos para los proyectos. >>

4.9. Hitos y calendarios

<< Hitos y calendarios para los proyectos. >>

4.10. Estructura de desglose de Trabajo - EDT

<< Estructura de desglose de trabajo y cronograma de los proyectos de implementación. >>